

Warszawa, 27 lutego 2013 r.

HARMONOGRAM PRAC I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA /FAZA II ETAPU I/

1. OPRACOWANIE RAMOWEGO PROJEKTU PEAM ZGODNEGO Z PODSTAWAMI PROGRAMOWYMI MEN I ZAŁOŻENIAMI REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

- Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia programu (opisanie sytuacji wyjściowej za pomocą parametrów przyjętych w ramach prac przygotowawczych wraz z danymi statystycznymi)
- Opis innowacyjności projektu odnoszący się do ustaleń w ramach prac przygotowawczych
- Określenie grup docelowych i określenie, w jaki sposób ich przedstawiciele zostaną włączeni w przygotowanie i realizację projektu
- Ustalenie tabeli wskaźników pomiaru celów odnoszących się do sytuacji wraz z ich wartościami docelowymi (kryteria oceny realizacji celów)
- Ustalenie harmonogramu realizacji zadań (action plan)

2. URUCHOMIENIE PLATFORMY MULTIMEDIALNEJ PROJEKTU WRAZ Z FORUM DYSKUSYJNYM

- Uruchomienie platformy multimedialnej projektu wraz z forum dyskusyjnym
- Prace serwisu IT
- Utrzymanie serwera

3. OBIEG RECENZYJNY

4. PROMOCJA I UPOWSZECHNIENIE PROJEKTU PEAM

5. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

- Koordynacja prac w etapie I
- Powołanie zespołu realizującego etap II, określenie jego potencjału i kryteriów zmiany składu zespołu w okresie realizacji projektu
- Powołanie grupy instytucji partnerskich realizujących etap II, określenie jej potencjału oraz patronów i patronów medialnych etapu II
- Określenie sposobu zarządzania etapem II wraz z metodą oceny stopnia realizacji celów częściowych oraz monitoringu projektu i jego uczestników
- Określenie budżetu i sposobu finansowania etapu II
- Określenie ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu

6. HARMONOGRAM

Prace	2013 rok									2014 rok		
	miesiące									miesiące		
1. Opracowanie ramowego projektu PEAM zgodnego z Podstawami Programowymi MEN i założeniami reformy szkolnictwa wyższego	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
2. Uruchomienie platformy multimedialnej projektu wraz z forum dyskusyjnym												
3. Obieg recenzyjny												
4. Promocja i upowszechnienie projektu PEAM												
5. Zarządzanie projektem												

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- **FUNDUSZE UNIJNE: KONKURSY W PO KL**
PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY
3.3 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
- **PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUK**
4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ
ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA
GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
- **PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH**
9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępzie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY